

Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm 2019

Số: 75 /QĐ-TTLĐNN

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư  
Dự án: Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng lao động xuất khẩu

### GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC

- Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội;
- Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;
- Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
- Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;
- Căn cứ Quyết định số 1127/QĐ-LĐTĐ ngày 14/7/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng lao động xuất khẩu;
- Căn cứ Quyết định 1401/QĐ-LĐTĐ ngày 06/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt dự toán một số chi phí giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng lao động xuất khẩu;
- Căn cứ văn bản số 121/TTLĐNN-TCHC ngày 12/02/2018 của Trung tâm Lao động ngoài nước về việc báo cáo chấp thuận về quy mô đầu tư và quy hoạch tổng mặt bằng dự án Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng lao động xuất khẩu;
- Căn cứ Quyết định số 157/QĐ-LĐTĐ ngày 22/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt bổ sung dự toán một số chi phí giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng lao động xuất khẩu;
- Căn cứ Quyết định số 58/QĐ-TTLĐNN ngày 05/3/2018 của Trung tâm Lao động ngoài nước về việc phê duyệt bổ sung dự toán một số gói thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng lao động xuất khẩu;



*(Handwritten signature)*

- Căn cứ Tờ trình số 117/TTLĐNN-TTr ngày 20/02/2019 của Trung tâm Lao động ngoài nước về Kế hoạch lựa chọn các nhà thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng lao động xuất khẩu;

- Căn cứ Công văn số 822/LĐTBOXH-KHTC ngày 4/03/2019 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội về Kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư;

- Căn cứ Công văn số 157 ngày 04/03/2019 của Trung tâm Lao động ngoài nước về Nhiệm vụ thiết kế dự án Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng lao động xuất khẩu;

- Căn cứ Công văn số 842/LĐTBOXH-KHTC ngày 5/03/2019 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội về Nhiệm vụ thiết kế giai đoạn chuẩn bị đầu tư;

- Căn cứ Thông tư số 02/2009/TT-BKH ngày 17/02/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn lập kế hoạch đấu thầu.

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính,

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án: Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng lao động xuất khẩu, kế hoạch đính kèm.

**Điều 2.** Phòng Tổ chức - Hành chính, Phòng Tài chính - Kế toán chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn các nhà thầu theo kế hoạch được duyệt, đảm bảo tuân thủ đúng các quy định hiện hành.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính, Trưởng phòng Tài chính - Kế toán và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. *2*

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Bộ LĐTBXH (để b/c);
- Vụ Kế hoạch - Tài chính (để b/c);
- Các đơn vị liên quan;
- Lưu VT.



**Hà Xuân Tùng**

NG B  
G TÀI  
ĐỘNG  
AI NƯỚC

**KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU**

**Giải đoàn chuẩn bị Dự án: Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng lao động xuất khẩu**

(Kèm theo Quyết định số: 75/QĐ-TTLĐNN ngày 13 tháng 03 năm 2019)



TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi	347.985.000	Kinh phí kết dư 8% và Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của Trung tâm Lao động ngoài nước	Chỉ định thầu		Quý I/2019	Tron gói	90 ngày
2	Lập điều chỉnh cục bộ quy QHPK tỷ lệ 1/5000, lập quy hoạch Tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 khu đất cơ sở 1 tổ 27 (tổ 58 cũ) thị trấn Đông Anh)	78.266.000		Chỉ định thầu		Quý I/2019	Tron gói	45 ngày
3	Thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi	145.147.000		Chỉ định thầu		Quý I/2019	Tron gói	30 ngày
4	Đo đạc bản đồ hiện trạng khu đất cơ sở 1 tổ 27 (tổ 58 cũ) thị trấn Đông Anh)	41.881.000		Chỉ định thầu		Quý I/2019	Tron gói	30 ngày
<b>Tổng giá trị các gói thầu: 613.279.000đ</b> (Bảng chữ: Sáu trăm mười ba triệu hai trăm bảy mươi chín nghìn đồng)								

**TRUNG TÂM LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC**

